
Base
T0 toolchain
sem. 1, a partir de 12/10
T1 perfil, T2 SDSCUM
sem. 2, 19/10
Referência
T3 fixture do W3SDS4
sem. 3, 26/10
T3 NumPy e portão L1
sem. 4, 02/11
passou
Kernels
T4 kernel A literal
sem. 5 e 6, 09/11
T4 kernel B tl.dot ieee
sem. 7, 23/11
T5 Triton C
sem. 8, 30/11: mesmo fonte
Medir e decidir
T6 benchmark
sem. 9 e 10, 07/12
AOT e shim
sem. 11, 21/12: para o Fortran
T8 relatório
sem. 12, 28/12